

# از آشفتگی تا شفافیت: مدیریت هوشمند پروژه‌ها در لنسریفای

پروژه‌های نامنظم و بدون برنامه‌ریزی، منجر به اتلاف وقت و بروز اختلاف می‌شوند. لنسریفای ابزاری قدرتمند برای تبدیل این آشفتگی به یک فرآیند شفاف و قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد.





# معرفی «فازبندی»: نقشه راه موفقیت پروژه شما

فازبندی به شما و همکارتان اجازه می‌دهد تا کل پروژه را به مراحل کوچکتر، قابل مدیریت و زمان‌بندی شده تقسیم کنید.



**تعریف دقیق مراحل:** هر فاز دارای شرح وظایف مشخص است.

**زمان‌بندی شفاف:** هر فاز مهلت انجام معینی دارد.



**هزینه مشخص:** هزینه هر فاز از ابتدا تعیین می‌شود.

**دسترسی مشترک:** کارفرما و فریلنسر هر هر دو به جدول فازها دسترسی دارند.




# فازبندی چگونه امنیت مالی و اعتماد را تضمین می‌کند؟



با این روش، پرداخت فریلنسر تضمین شده و سرمایه کارفرما تا زمان رضایت از نتیجه کار، محفوظ است.



# گام اول: تعریف فازها هنگام ارسال پیشنهاد

راهنمای فریلنسر 

به عنوان فریلنسر، شما می‌توانید در پیشنهاد خود، پروژه را به مراحل اجرایی تقسیم کنید. برای هر مرحله، زمان و هزینه را دقیقاً مشخص نمایید. این کار به کارفرما کارفرما دیدی شفاف از روند اجرای پروژه می‌دهد.

کارفرما پس از دریافت پیشنهاد، می‌تواند آن را بررسی کرده و در صورت نیاز، درخواست تغییر در فازبندی را ثبت کند.

## تعریف فازها


عنوان فاز — عنوان فاز: طراحی صفحه اصلی  
زمان انجام — زمان انجام: ۵ روز  
هزینه — هزینه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان فاز — عنوان فاز: پیاده‌سازی فرانت‌اند  
زمان انجام — زمان انجام: ۱۰ روز  
هزینه — هزینه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

+ افزودن فاز جدید



# شروع پروژه: تأیید و پرداخت امن فاز اول



راهنمای کارفرما

پس از انتخاب فریلنسر، پروژه با پرداخت هزینه فاز اول از طریق سیستم «پرداخت امن» رسماً آغاز می‌شود. این به شما امکان می‌دهد تا پروژه را با حداقل ریسک شروع کنید.




**توجه:** در ابتدای پروژه، فقط هزینه فاز اول پرداخت می‌شود. پرداخت‌های بعدی همزمان با پیشرفت پروژه و برای فازهای بعدی انجام خواهد شد.





# در مسیر اجرا: مدیریت شفاف در میزکار پروژه

میزکار پروژه، تصویری زنده و مشترک از پیشرفت کار ارائه می‌دهد. هر دو طرف می‌توانند وضعیت تمام فازها را به صورت لحظه‌ای مشاهده کرده و بر اساس برنامه‌ریزی پیش بروند.

هزینه	مهلت انجام	وضعیت	مرحله
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	تکمیل شده	 طراحی صفحه اصلی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	در حال انجام	 پیاده‌سازی فرانت‌اند
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	در انتظار شروع	 تست و تحویل نهایی



# گسترش پروژه: چگونه یک فاز جدید اضافه کنیم؟

در طول اجرای پروژه، ممکن است نیاز به افزودن مراحل جدیدی باشد. این فرآیند به سادگی و با توافق طرفین انجام می‌شود.

۱



**افزودن توسط کارفرما::**  
کارفرما مرحله جدید را با جزئیات کامل در میزکار تعریف می‌کند.

۲



**تأیید توسط فریلنسر::**  
فریلنسر جزئیات فاز جدید را بررسی و تأیید می‌کند.

۳



**فعال‌سازی با پرداخت امن::**  
کارفرما پرداخت امن فاز جدید را انجام می‌دهد تا فاز رسماً فعال شود.





هشدار بسیار مهم: از خاتمه ناخواسته پروژه جلوگیری کنید!

**در میزکاری که فقط یک فاز فعال دارد، با تأیید و تکمیل آن فاز، کل پروژه به صورت خودکار بسته و خاتمه می‌یابد.**

**اگر پروژه شما ادامه‌دار است، حتماً پیش از تأیید فاز آخر، فاز بعدی را طبق راهنما اضافه و فعال نمایید.**



# کاربرد پیشرفته: فازبندی برای همکاری‌های ماهانه و تمام وقت



برای پروژه‌های بلندمدت یا استخدام تمام وقت، می‌توانید از فازبندی برای مدیریت پرداخت‌های ماهانه استفاده کنید. هر فاز را معادل یک ماه همکاری تعریف کرده و حقوق یا دستمزد را به عنوان هزینه فاز ثبت کنید.


✓ ایجاد نظم مالی دقیق

✓ تسهیل مدیریت پرداخت‌های دوره‌ای

✓ شفافیت کامل در همکاری بلندمدت



# مزایا برای فریلنسرها: درآمد قابل پیش‌بینی، همکاری شفاف



✓ **تضمین پرداخت:** با پرداخت امن، خیالتان از دریافت به موقع هزینه هر مرحله راحت است.

✓ **برنامه‌ریزی دقیق:** از ابتدا می‌دانید چه کارهایی، در چه زمانی و با چه هزینه‌ای باید انجام شود.

✓ **جلوگیری از Scope Creep:** محدوده کار هر فاز مشخص است و از افزایش بی‌رویه وظایف جلوگیری می‌کند.

✓ **ایجاد اعتماد:** ارائه یک پیشنهاد فازبندی‌شده، شما را به عنوان یک متخصص حرفه‌ای و منظم معرفی می‌کند.



# مزایا برای کارفرمایان: کنترل بودجه، کاهش ریسک



**کنترل کامل بر بودجه:** شما هزینه پروژه را به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌کنید، نه یکجا در ابتدای کار.



**کاهش ریسک:** پرداخت هر فاز تنها پس از تأیید و رضایت شما از کار انجام‌شده آزاد می‌شود.



**نظارت شفاف:** به سادگی می‌توانید پیشرفت پروژه را رصد کرده و از هم‌خوانی آن با برنامه مطمئن شوید.




**تعهد متقابل:** ساختار فازبندی، تعهد فریلنسر به ارائه خروجی‌های مشخص در زمان‌های معین را تقویت می‌کند.





# فازبندی: سنگ بنای یک پروژه موفق و حرفه‌ای در لنسریفای



استفاده از فازبندی، بیش از یک انتخاب هوشمندانه، یک استاندارد حرفه‌ای برای همکاری در لنسریفای است. پروژه‌های خود را با شفافیت، امنیت و اطمینان به سرانجام برسانید.